



!ご注意! : この規制予定図は2018年5月16日18時の工事計画に基づいて作成しております。
 ※工事は、天候や事故その他の事象により、予告無く中止又は変更する事があります。



図の見方 : 6-18 青色の着色部分が規制箇所です。青色内の数字は規制を行う時間帯です。
 この例では「6-18」ですので、6:00~18:00 の間で工事を行います。

~6-翌6時~ 「~」が表示されているものは、前日からの続きおよび本日以降も引き続き工事を継続いたします。
 この例では前日から始まり、翌6:00以降も引き続き連続して工事を行います。

6-12/20-翌6~ 6:00から12:00まで工事を行った後、昼間は工事を行いません。
 そして、夜20:00より工事を再開し、翌6:00以降も引き続き工事を行います。

22-翌5
 赤斜線+進入禁止の部分が通行止め箇所です。赤数字は通行止めを行う時間です。
 この例では2時から翌5時までの間に通行止めを行います。
 矢印の場合はインター・ジャンクションのランプ部の閉鎖を表します。

リフレッシュ工事		5月12日(土)0時~26日(土)6時まで	
【実施区間】			
C2名古屋二環		名古屋IC ~ 草津JCT	
E23東名阪道		亀山IC ~ 草津JCT	
E1A新名神		草津JCT ~ 草津JCT	
【夜間通行止め】			
引山IC	~	大森IC	(内回り) 5月 12日(土) 22時 ~ 13日(日) 5時 (外回り) 5月 19日(土) 22時 ~ 20日(日) 5時
【IC閉鎖・JCT閉鎖】			
上社IC	入口	(内回り)	5月 12日(土) 22時 ~ 13日(日) 5時
小幡IC	入口	(外回り)	5月 19日(土) 22時 ~ 20日(日) 5時
勝川IC	入口	(内回り)	5月 15日(火) 22時 ~ 16日(水) 6時
	出口	(外回り)	5月 15日(火) 22時 ~ 16日(水) 6時
桶JCT	入口	(内回り)	5月 15日(火) 22時 ~ 16日(水) 6時
	出口	(外回り)	5月 15日(火) 22時 ~ 16日(水) 6時
全ランプ			
山田東IC	出口	(外回り)	5月 16日(水) 22時 ~ 17日(木) 6時
山田西IC	出口	(内回り)	5月 16日(水) 22時 ~ 17日(木) 6時
山田西IC	入口	(内回り)	5月 12日(土) 0時 ~ 6時
平田IC	入口	(内回り)	5月 14日(月) 22時 ~ 15日(火) 6時
	出口	(外回り)	5月 14日(月) 22時 ~ 15日(火) 6時
清洲第1IC	入口	(内回り)	5月 12日(土) 0時 ~ 24日(木) 6時
	出口	(外回り)	5月 14日(月) 22時 ~ 15日(火) 6時
全ランプ			
清洲JCT	全ランプ		5月 13日(日) 22時 ~ 14日(月) 6時
甲南IC-PA	入口	(上り線)	5月 19日(土) 20時 ~ 20日(日) 6時
草津田上IC	出口	(上下線)	5月 14日(月) 20時 ~ 15日(火) 6時
草津JCT	名神⇒新名神ランプ(上下線)		5月 14日(月) 20時 ~ 15日(火) 6時